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Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia maarakennustöitä ja niihin liittyviä 
työvaiheita Lemminkäinen Talo Oy:n rakentamassa toimisto- ja asuintalokohteessa 
Helsingin Töölönlahdella. Työssä käsiteltiin kohteessa 1.4.2011 – 21.12.2011 
toteutuneen maanrakennusvaiheen eri ongelmia ja niihin sovellettavia 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
 
Kohteessa on käytetty kaivannon tukemiseen teräsponttiseiniä. Opinnäytetyössä 
selvitetään asennustyön suorittaminen ja siinä onnistuminen suunnitellulla tavalla. 
Kaivannon kuivana pidon ongelmiin esitetään työssä vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
Kohteessa on haastavat pohjaolosuhteet niin maaperän kantavuuden kannalta 
kuin pohja- ja orsiveden pintojen korkeuden takia. Maaperän pilaantuneisuuteen 
otetaan kantaa lähinnä työn suorittamisen osalta. 
 
Työn tekemiseen käytin suunnittelijoiden pohjatietoja ja tutkimustuloksia. 
Useimmat havainnot ja kehitysehdotukset ovat tulleet kuitenkin suoraan 
työmaaolosuhteista ja siellä havaituista tilanteista. Lähteinä on käytetty 
pääasiallisesti työmaahenkilöstön ja urakoitsijoiden haastatteluja. 
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Abstract 
Hannu Vainio 
Earthworks in a challenging environment, 32 pages 
Saimaa University of Applied Sciences 
Technology, Lappeenranta 
Building of Infrastructure 
Final Year Project 2011 
Instructors: Mr Jorma Jaakkola, Senior Lecturer, Saimaa University of Applied 
Sciences 
  Mr Heikki Schemeikka, Project Manager, Lemminkäinen Talo Oy 
 
 
The purpose of this final year project was to study the earthworks of a five-storey 
office building which is constructed by Lemminkäinen Talo Oy. The complex 
includes also two apartment buildings with a rooftop connection to the office 
building over Alvar Aallon katu. The worksite is situated in Töölönlahti, Helsinki on 
block 2017. I will examine how we could have enhanced the productivity of our own 
and our subcontractor’s work. The study is scheduled to last from 1 April 2011 to 
21 December 2011. 
 
In this task we used sheet pile walls to prevent the trench walls from collapsing and 
to keep the site dry from sub-surface water. I have gathered information about the 
installation of the walls and compiled the facts of the succession of the job. I will 
propose ways to make the drainage more efficient and tell how the excavation of 
contaminated soil was carried out. 
 
I have used my own experiences from the worksite, subcontractors interviews, 
internet and literature as sources to gather the information for this project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: earthworks, Töölönlahti, Helsinki, contamineted soil, Lemminkäinen 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia Lemminkäinen Talo Oy:n ja sen 
toimitilayksikön rakentaman toimistorakennuksen sekä kahden asuinrakennuksen 
maarakennustöitä Helsingin Töölönlahdella ja perehtyä työssä käytettyihin 
työmenetelmiin. Pääasialliset työvaiheet, joita tutkin, ovat rakennuskaivannon 
tukiseinien asentaminen, pilaantuneen maan poisto ja kaivannon kuivana pito.  
Haasteita aiheuttavana tekijänä oli Helsingin rautatieaseman vilkasliikenteinen 
ratapiha. Rata-alueen läheisyydessä työskentely asetti vaatimuksia rakennettavan 
kohteen kaikille työntekijöille ja kasvatti työnjohdollista vastuuta. 
Kaikkiin työvaiheisiin liittyy olennaisena osana myös työmaan sisäinen sekä 
ulkoinen logistiikka, joita sivuan osassa pääaiheita. Ruuhkaisissa 
keskustaolosuhteissa törmättiin useisiin ongelmiin, jotka näkyivät selvimmin eri 
tavaratoimitusten ja etenkin valmisbetoni tilausten poikkeamina sovituista 
toimitusajankohdista. 
Käytän tutkimusmateriaalina omaa kokemusta kyseiseltä työmaalta ja 
suunnittelutoimistojen lähtötietoja sekä urakoitsijoiden kokemuksia ja haastatteluja. 
Selvitän jokaisesta työvaiheesta perustiedot, työn suorittamisen, tutkimustulokset 
ja omat päätelmät.  
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2 KOHDE JA VALMISTELU 
 
Rakennettava kohde sijaitsee Helsingin Kluuvin kaupunginosassa, Töölönlahdella 
korttelissa 2017. Rakennus on 5 - 6-kerroksinen toimisto- ja asuintalo, jossa on 
yksi maanalainen kellarikerros. Rakennuksen toimisto-osuus rajoittuu korttelin 
junaradan puoleiseen reunaan, itäsivuun. Asuinrakennukset sijaitsevat korttelin 
eteläsivulla. Asuinrakennusten ja toimistotalon välissä tulee kulkemaan Alvar 
Aallon katu. 
Rakennus perustetaan tukipaaluina toimivien sulfaatinkestävien IB-luokan 300 mm 
x 300 mm:n lyöntipaalujen varaan. Teräsbetonipaaluja lyötiin toimiston osalle 
yhteensä yli 10 kilometriä. Alapohjalaatta ankkuroidaan kallioankkureilla ehjään 
kallioon saakka pohjaveden tason aiheuttamaa nostetta vastaan. Kaikki 
kellarirakenteet ovat paikalla valettuja, vesitiiviitä rakenteita. Runko on pilaripalkki- 
tyyppinen teräsrunko ja välipohjat toteutetaan ontelolaattaelementeillä sekä osittain 
paikalla valuina. 
Kohteessa erityishuomiota vaatii rakennuksen sijainti verrattuna junarataan. 
Toimistotalon koillisnurkka on vain kahdeksan metrin etäisyydellä reunimmaisen 
raiteen keskilinjasta, mikä aiheuttaa haasteita esimerkiksi rakennuksen 
vierustäyttöjen ja julkisivun rakentamisen kanssa. 
Koska junarata on sähkörata, jonka ajojohtimissa kulkee hengenvaarallinen 25 000 
voltin jännite, pitää huomioida hyvin tarkasti varoetäisyydet, joita lähemmäksi ei 
saa missään tilanteessa joutua esimerkiksi nosturin taakka tai nostinlaitteet. Tästä 
syystä kaikilla henkilöillä, joilla työn on jossakin vaiheessa tarve mennä 
rakennuksen ja rata-alueen väliseen tilaan, on oltava Liikenneviraston määräämä 
rataturvallisuuskurssi hyväksytysti suoritettuna. Rata-alueen läheisyys aiheuttaa 
myös tiettyjä erikoisvaateita rakentamisen aikana. Tukiseinä asennuksen aikana 
tehtiin yhteistyötä VR:n kanssa ja sovittiin jännitekatkot reunimmaiselle 120 
raiteelle, jotta työ pystyttiin suorittamaan. 
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Lemminkäinen Infra ja sen ratatöihin erikoistunut yksikkö teki ennen 
talonrakennustöiden alkua muutoksia raidelinjauksiin. Raidetta 120 ja siihen 
liittyvää vaihdetta siirrettiin pohjoiseen päin pois rakennustöiden edestä vuonna 
2010. 
 
2.1 Työmaa-alue 
 
Koska työmaa on Helsingin keskustassa, tiedettiin rakennusmateriaalien 
varastointitilojen olevan vähissä. Aikaisessa vaiheessa hanketta ryhdyttiinkin 
suunnittelemaan työmaan logistiikkaa ja materiaalien varastointimahdollisuuksia. 
Työmaa koostuu kahdesta osasta, toimisto- ja sosiaalitilaparakeille varatusta 
tukikohta-alueesta sekä itse työmaa-alueesta. Työmaa-alueen pinta-ala 
kokonaisuudessaan on noin 10 000 m2, josta rakennuskaivanto ottaa noin 8000 
m2. Tukikohta-alueen pinta ala on noin 2500 m2. Lisäksi viereisestä korttelista 
Lemminkäisellä oli käytössä 2000 m2 varastointitilaa noin viiden kuukauden ajan 
vuoden 2011 lopulla, minkä jälkeen alue jouduttiin luovuttamaan tontin omistavalle 
taholle. 
Vaikkakin usean sadan neliömetrin alueet vaikuttavat suurilta, eivät ne sitä 
todellisuudessa olleet. Työmaalla käytettiin paljon resursseja materiaalien siirtoihin 
ja varastointitilojen suunnitteluun. Rakennustyömaat ja tilanteet niillä muuttuvat 
hyvin nopeasti, ja tässäkin kohteessa rakentamisen painopisteiden siirtyminen 
aiheutti paljon työtä tilan puutteen vuoksi. 
 
2.2 Valmistelevat työt 
 
Junaradan läheisyyden vuoksi ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista 
korttelissa 2017 oli tehtävä valmistelevia töitä. Tontti, jolle rakennus oli suunniteltu, 
oli kaavoitettu hyvin lähelle liikennöityä junarataa. Lemminkäinen Infra lyhensi 
raidetta 120 niin, että toimistorakennus pystyttiin toteuttamaan kaavan mukaisesti. 
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Kuvassa 1 on esitetty raidelinjauksen uusiminen. Rakennuskaivantoa varten 
asennettava tukiseinä on esitetty kuvassa oranssilla korostusvärillä. Raiteen 120 
uusi sijainti on merkitty vihreällä värillä ja vanha sijainti punaisella. 
 
 
Kuva 1. Raidelinjan uudistus 
 
Kohtaan, josta raidetta lyhennettiin, rakennettiin kierrätysvaihde. Tätä raidetta 
pitkin junat pääsivät kulkemaan raiteen 120 lyhennystyön aikana. Sähkörata-
alueella tehtävät työt on hyvin tarkkaan määritelty työturvallisuuden kannalta. 
Kaikki koneelliset työt ATU:n (aukean tilan ulottuma) sisällä vaativat Ratatyö-
ilmoituksen laatimista Helsingin aseman liikennepaikan liikenteenohjaukseen. 
Luvan pyytämiseen täytyy henkilöllä olla ratatyöstä vastaavan pätevyys. Pelkkä 
ratatyö-ilmoituksen hyväksyminen ei kuitenkaan oikeuta työskentelyyn rata-alueella 
vaan liikenteenohjauksesta on aina pyydettävä lupa ennen töiden aloittamista. 
Asennettavina kiskoina käytettiin 30-metrisiä 54E1-kiskoja. Uudet kiskot sijoitettiin 
betonisten ratapölkkyjen päälle. Osa töistä jouduttiin suorittamaan liikennekatkojen 
aikana. Tällaisia töitä olivat kierrätysvaihteen asentaminen ja purku sekä kaikki 
radan sähköistykseen liittyvät työt. Sähkötöissä radalla on huolehdittava erityisen 
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tarkasti maadoituksesta. Maadoittamattomien, jännitteisten, sähköelementtien 
lähelle joutuminen aiheuttaa välittömän hengenvaaran. Sähköjohtimista ja niihin 
liittyvistä osista voi saada ilman välityksellä johtuvan sähköiskun jopa kahden 
metrin etäisyydeltä. 
Muita rakentamisvaihetta edeltäviä töitä olivat maa- ja pohjatutkimukset, joista 
kerron tarkemmin luvussa seitsemän. 
 
 
3 YLEISTÄ MAARAKENNUSVAIHEESTA 
 
Maarakennustyöt alkoivat keväällä 2011 lumien ja pintamaiden poiskuljettamisella. 
Korttelin alueelta raivattiin myös rakentamisen tiellä oleva puusto ja muu 
viherkasvillisuus. 
Ennen työmaan alkamista korttelissa tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin, 
että alueella on pilaantuneita maita, jotka joudutaan toimittamaan erikoiskäsittelyä 
varten pilaantuneita maa-aineksia vastaanottaville asemille. Suurin osa 
pilaantuneista maista toimitettiin Ämmässuon jätteenkäsittelylaitokselle 
Espooseen. Kun Lemminkäinen aloitti työt alueella jokaista 0,5 metriä syvää 
kaivutasoa varten kaivettiin yksi koekuoppa aina 100 m2:ä kohden. Näistä kuopista 
selvitettiin kenttätestien avulla maaperän pilaantuneisuus. Selvissä tapauksissa eli, 
kun maaperä oli puhdas, annettiin lupa kuljettaa maa-ainekset niitä vastaan 
ottaville asemille tai varastoida myöhempää käyttöä varten. Jos maaperä todettiin 
pilaantuneeksi, lähetettiin näyte laboratorioon, ja tulosten valmistuttua määrättiin 
kyseiselle maa-ainekselle sopiva sijoituspaikka. 
Alueella tehtiin PIMA-tutkimusten lisäksi pohjatutkimuksia syys- ja lokakuussa 
2010. Tutkimukset käsittivät puristinheijari- ja siipikairauksia sekä erinäisiä 
näytteenottoja. Tontilla aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia täydennettiin näillä uusilla 
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tiedoilla. Tutkimusten valmistuttua tiedettiin, että alueella on noin viisi metriä paksu 
täytemaakerros, jonka alapuolella 15 - 18 metriä savea. Vasta yli 20 metrin 
syvyydestä saavutettiin kantava maapohja; noin 4 metriä paksu moreenikerros, 
jonka alapuolella on kalliopinta. Nämä tutkimukset edellyttivät sitä, että rakennus 
oli perustettava tukipaaluille, joiden täytyi ulottua kovaan kerrokseen saakka. 
Alkutilanteessa maanpinnan korkeus oli merenpintaan verrattuna tasossa +2,00 
metriä ja suunnitelmien mukainen kaivusyvyys on -2,10 metriä. Tästä voidaan 
havaita, että tontin alueelta jouduttiin kaivamaan täyttömaakerros 
kokonaisuudessaan pois, jolloin päädyttiin tasoon, josta savikerrostuma alkaa. 
Koska tiivis savi oli kaivannon pohjalla ja vedenpinta noin kaksi metriä sitä 
korkeammalla, arveltiin, että vesien pois saaminen kaivannosta tulee olemaan yksi 
haastavimpia tehtäviä maanrakennusvaiheessa. Tämä epäily osoittautui todeksi. 
Kaikki työt kaivusta alapohjalaattojen rakentamiseen suoritettiin lohkoittain. 
Lohkojaon toimivuuteen ja sen periaatteelliseen toimintaan syvennyn tarkemmin 
luvussa viisi. 
4 TUKISEINIEN ASENTAMINEN 
 
Koska kaivusyvyys oli maanpinnasta yli 4 metriä ja kaivannon reunojen 
luiskaaminen oli mahdotonta, jouduttiin rakennuskaivanto tukemaan 
teräsponttiseinillä. Tukiseinien asentaminen oli ensimmäisiä töitä, joita työmaalla 
tehtiin. 
Kohteessa käytettiin 500 mm leveitä U-profiilisia teräksisiä ponttiseinäelementtejä 
(Kuva 2) tuennassa ja estämässä orsivesien pääsy kaivantoon. Tukiseinien 
välityksellä siirretään vaakasuuntaiset maan- ja vedenpaineen kuormat 
esijännitettyjen teräsvaijeriankkureiden avulla kovaan kallioon. Ankkureita varten 
tukiseinän läpi porataan reikä, johon upotetaan porauksen aikana teräksinen 
suojaputki kallion pintaan saakka. Suojaputken asennuksen jälkeen kallioon 
porataan vaijeriankkuria varten hieman pienempi reikä tiettyyn syvyyteen. 
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Kallioreiän syvyyden kertoo aina kyseisen kohteen pohjarakennesuunnittelija. 
Porausten jälkeen jokaiselle reiälle tehdään vesimenekkikokeet, joilla selvitetään 
kallion eheys. Kallion eheys on tärkeää vaijeriankkureiden kiinnijuottamisen 
kannalta. Jos kallio on rikkonainen, sen raoista voi vuotaa vettä sekä sementin 
kovettumiselle haitallisia suoloja. 
Tukiseinillä oli tässä tilanteessa yksi ankkurointitaso, josta pontit ankkuroitiin noin 
50 metriä pitkillä ankkurivaijereilla. Ankkurointitaso tarkoittaa tukiseinään kiinni 
hitsattavaa H-profiilista vaakapalkkia, joka jakaa seinään kohdistuvat kuormat 
vaijeriankkureille. 
Itse ponttielementit voidaan upottaa maahan täryttämällä, lyömällä tai painamalla. 
Täryttäminen on kivettömässä maassa tehokkain ja tarkin asennustapa. 
Täryttäminen perustuu asennettavan elementin ja maan välisen kitkan 
pienentämiseen, jolloin pienellä voimalla saadaan profiili painettua haluttuun 
syvyyteen. Täryttämisessä on tärkeää säätää täryn taajuus ja amplitudi sellaiseksi, 
että voidaan välttyä epätoivotuilta resonansseilta, etenkin, kun työskennellään 
lähellä muita rakennuksia tai tärinäherkkiä kohteita. (Hakulinen M. 2003, s.61) 
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Kuva 2. U-profiilisia teräspontteja työmaalla 
 
Tukiseinää asennettiin yhteensä 447 metriä ja ponttien keskipituus oli noin 14 
metriä. Tukiseinäpinta-alaa kertyi siis yli 6000 m2. Teräksisiä ponttiseiniä voidaan 
tehdä ponttiprofiili-, combi- tai putkiponttiseininä. Tässä kohteessa käytettiin 
ponttiprofiili-tyyppistä tukiseinää. Tukiseinän sijainti rakennukseen nähden on 
esitetty kuvassa 3. Tukiseinä on piirretty kuvaan aaltoilevalla viivatyypillä.  
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Kuva 3. Toteutuskuva tukiseinien sijainnista ja kaivusyvyyksistä 
 
 
4.1 Asennus 
 
Tukiseinää asennettiin kohteeseen kahdella eri menetelmällä, joissa toisessa 
lyötiin aina joka neljäs ja toisessa vain joka kahdeksas teräspontti kovaan pohjaan 
saakka, kun taas väliin sijoittuvat pontit jätettiin 2 - 4 metriä irti pohjasta. Jättämällä 
tukiseinän alapäähän aukkoja mahdollistettiin pohjavesien virtaaminen 
esteettömästi rakennuksen alapuolella. Junaradan vierelle, rakennettavan kohteen 
itäsivulle, rakennettu tukiseinä oli tarkoitus jättää maan sisään. Itäsivun 
tukiseinässä asennettiin useita teräspontteja kovaan pohjaan saakka seinän 
vahvistamiseksi. 
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Työtä suorittavia koneita oli kaksi, Lemminkäisen Bauer RTG-19 ja RTG-25 
varustettuina suurtaajuustäryillä. Koneita käytetään muissakin töissä, kuten 
teräsbetonisten lyöntipaalujen asentamisessa, jolloin koneissa useimmiten 
käytetään suurimassaista junttaa. Näihin lähes 100 tonnin massan omaaviin 
koneisiin voidaan vaihtaa laiteyksikkö aina työnkuvan mukaan. 
Tukiseinäasennusta seurattiin pöytäkirjoista, joita saatiin pontituskoneen 
tallentamasta lokista sekä työn aikana, että sen jälkeen kerätyistä 
tarkemittauksista. Bauerin RTG-pontituskone saa tiedon teräspontin 
lyöntisyvyydestä, kun pontin pää asetetaan koneen leuoissa maata vasten ja 
syötetään tietokoneeseen tieto, että ponttielementti on 0-pisteessä eli maan 
pinnalla. Koneen Linux-pohjainen ohjelmisto laskee sen jälkeen, kuinka monta 
metriä teräsponttia on maan sisään painettu. Kone kerää tiedot myös käytetyistä 
tärytehoista ja ponttien lukumäärästä. Kaikki edellä mainitut arvot tallentuvat 
muistikortille, josta tiedot voidaan siirtää jatkokäyttöä varten toisaalle. (Paavola, S. 
porari. Lemminkäinen Infra Oy. Helsinki. 17.11.2011. Henkilökohtainen 
tiedonanto.) 
Tarkemittausten tärkeys perustuu työn aikana tehtävään seurantaan, jossa 
tarkkaillaan tukiseinien mahdollista kallistumista. Toisin sanoen seurataan, pysyykö 
tukiseinä paikallaan, ettei se lähde kallistumaan kaivantoon. Jos mittauksissa 
havaitaan, että seinä on kallistunut, tihennetään tarkkailuväliä ja ryhdytään 
vaadittaviin toimenpiteisiin. Seinää voidaan yrittää ankkuroida uudelleen, jos se ei 
kestä senhetkistä maanpainetta, tällä tavoin kaatuminen voidaan estää. Syitä 
tukiseinän tahattomaan liikkeeseen voi olla useita, kuten laskennalliset virheet 
maan paineesta tai inhimilliset virheet asennuksen aikana tai sen jälkeen. 
Yleisimmät tässä kohteessa havaitut riskitilanteet syntyivät, kun liian suuria 
materiaalimassoja sijoitettiin lähelle tukiseinää, kaivannon ulkopuolelle, jolloin 
seinälle aiheutui liian suuri paine. 
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4.2 Tukiseinien ylös nostaminen 
 
Idänpuoleisella sivulla oleva tukiseinä oli maan sisään jätettävä seinä. Kaikki muut 
teräspontit nostettiin maasta ylös. Pontteja voitiin ryhtyä nostamaan maasta ylös, 
kun rakennuksen vierustäytöt vastasivat tukiseinien ulkopuolella olevan 
maanpinnan tasoa.  
Junaradan lähellä sijaitsevaa idänpuoleista tukiseinää ei haluttu lähteä nostamaan 
maasta ylös, koska se oli niin lähellä junarataa. Niin suuren tilavuuden nostaminen 
ylös maasta olisi varmasti aiheuttanut muutoksia maaperässä. 
Ponttiseinien ylös nostaminen oli suunniteltu tehtäväksi kaivinkoneen 
lisävarusteeksi rakennetulla Movax-tärylaitteistolla. Movax-tärylaitteen toiminta 
perustuu laitteen suurtaajuustäryyn, joka häiritsee maa-ainesta teräsponttia pitkin 
syvään maaperään. Tällöin hienorakeinen maa-aines ja siinä oleva vesi 
kerääntyvät pontin ympärille ja teräspontti on helppo vetää ylös maasta kitkan 
vähetessä. 
Työn alkaessa todettiin kuitenkin Movax-laitteiston olevan liian tehoton työtä 
varten. Pääsyinä olivat laitteistoa kuljettavan kaivinkoneen omamassa ja 
tärylaitteiston vähäinen teho. Työhön saatiin käyttöön kuitenkin 
ristikkopuominosturilla kannateltava, hieman vajaan 10 tonnia painava, 
Vibrofonecur-roikkuvibra. 
Roikkuvibran toimintaperiaate on sama kuin Movax-laitteistolla, mutta käytettävää 
taajuutta ja amplitudia voidaan säätää laajemmalla skaalalla. Laite on myös 
painavampi, jolloin sen synnyttämä tärinä on voimakkaampi välittyessään kohteena 
olevaan elementtiin. Käytännön ero syntyy siitä, että roikkuvibraa käytetään 
roikottamalla sitä nosturista, jolloin voidaan joko painaa maahan tai vetää maasta 
huomattavasti pidempiä elementtejä helpommin kuin kaivinkoneessa kiinni olevalla 
Movax-laitteistolla. Asennettavien tai poistettavien elementtien pituus riippuu täysin 
Vibrofonecur-vibraa kannattelevasta nosturista. Vibrofonecur-vibra toimii 
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hydraulisella aggregaatilla, joka tuottaa yli 200 bar:n paineen. (Vibrofonecur-
roikkuvibra, Käyttöohjeet.) 
5 ALUEEN LOHKOJAOTUS 
 
Rakennuskaivannon pohja jaettiin viiteentoista keskiarvollisesti 350 m2:n kokoiseen 
lohkoon järkevän työsauman sijainnin mukaan. Kaikki työt kaivusta alapohjalaatan 
betonivaluihin mukailivat tätä lohkojakoa (Kuva 4). 
Alkuvaiheessa töiden valmistumisen seuraamisen kannalta lohkojako todettiin 
toimivaksi. Työnjohdon oli helppo aikatauluttaa töiden eteneminen 
samansuuruisten lohkojen avulla. Koska eri urakoitsijat tekivät eri työvaiheet aina 
jokaisella lohkolla, saavutettiin jaolla soljuva töiden tahdistaminen. 
Työjärjestys seurasi lohkojakokaaviossa esitettyjä järjestysnumeroita 1 - 15. 
Esimerkiksi kaivun saavutettua tietty taso -2,10 metriä lohkolla 1 siirryttiin lohkolle 
2, ja näin ensimmäiselle lohkolle päästiin tekemään murskepetiä paalutusta varten. 
Paalutuksen valmistuttua lohkolla 1 siirryttiin lohkolle 2, jossa tietty kaivutaso oli jo 
saavutettu, ja lohkolla 1 päästiin tekemään paalutuksen jälkitöitä. Samanlaisella 
tahdistuksella selvittiin melko hyvin koko maanrakennusvaiheen ajan lukuun 
ottamatta pieniä päällekkäisyyksiä. Kaivuvaiheessa pyrittiin kuitenkin aina 
kaivamaan hieman pidemmälle, kuin aikataulumme olisi vaatinut, jotta 
ongelmatilanteiden ilmetessä seuraavilla työvaiheilla olisi varatyöpaikka. 
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Kuva 4. Lohkojaotus toimistorakennuksen osalta 
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5.1 Lohkojaotuksen hyödyt 
 
Lohkojaolla huomattiin olevan myös positiivinen vaikutus työntekijöiden työtahtiin ja 
työn valmistumiseen ajoissa. Jokaisen lohkon jokaiselle työvaiheelle määriteltiin 
tarkat alkamis- ja päättymispäivämäärät. Näin jokainen työvaihe oli helpompi 
saada valmiiksi kuin antamalla pelkästään koko urakan takaraja. 
Lohkojaotuksen pohjalta työmaalla pidettiin joka viikko töiden 
yhteensovituspalaveri. Tähän tilaisuuteen osallistui jokainen urakoitsija. Palaverin 
tarkoituksena oli tarkastaa heidän laatimansa aikataulut omista töistään ja tarpeen 
vaatiessa muuttaa niitä yleisaikataulun rajoissa. Jokaisen urakoitsijan edustaja 
vuorollaan selvitti pääurakoitsijalle aikataulunsa, minkä perusteella selvitettiin sen 
limittymistä muihin työmaalla käynnissä oleviin työvaiheisiin. Myös pääurakoitsija 
seurasi viikoittain omalla tahollaan aikatauluja. Mahdollista muutoksista tai 
akuuteista töiden painopisteiden muutoksista ilmoitettiin yhteensovituspalaverissa. 
Näin suurella työmaalla numeroitu lohkojako toimi hyvin sijaintien määrittämisessä. 
Töiden ohjaaminen helpottui, kun kohteen määrittäminen oli yksiselitteistä 
pelkästään numeron perusteella. Kun rakennustyöt jatkuvat ja rungon noustessa 
ylöspäin, on työmaalle suunnitteilla kerroskohtaiset lohkojakokartat. Kartat 
kehittyvät koko ajan töiden edetessä ja niiden ajan tasalla pitämisestä vastaa 
siihen opastettu henkilö Lemminkäisen työnjohdosta. Kun kerrokset ovat ilman 
väliseiniä tai muita tilanjakajia, kerroskohtainen jaotus tehdään samalla tavalla kuin 
maarakennusvaiheessa. Selkeiden tilojen valmistuttua siirrytään tilakohtaiseen 
merkitsemiseen arkkitehdin tilasuunnitelman mukaan. 
 
5.2 Omat päätelmät 
 
Omasta mielestäni työmaan lohkoihin jakaminen onnistui tässä kohteessa erittäin 
hyvin itse rakennuksen osalta. Piha- ja varastoalueet jäivät hieman vähemmälle 
huomiolle. Epäselvyyksien välttämisen tehostamiseksi jakoa pystyisi laajentamaan 
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vielä kaivannon ulkopuolellekin. Maamerkit ja ilmansuunnat toimivat, mutta ovat 
suhteellisen laajoja käsitteitä. Piha-alueiden lohkojako otetaan käyttöön viimeistään 
seuraavassa Lemminkäisen toteuttamassa kohteessa Töölönlahdella, korttelissa 
2015. Pelkästään lohkojaon tekeminen ei auta. Tieto on oltava työmaalla ja myös 
jokaisella työntekijällä. Tähän tarkoitukseen teetetään aluesuunnitelmakarttoja, 
joista jaotus selviää. Kartat sijoitetaan keskeisille paikoille piha- ja varastoalueilla, 
jolloin jokainen tulee ne huomaamaan. 
Nykyisin törmätään yhä useammin ongelmiin, joissa monien eri maiden 
kansalaisten työskentely samassa kohteessa tekee kommunikoinnista 
vaikeampaa. Tämän seikan huomanneena yritän vähentää epäselvyyksien 
syntymistä. Kaikkia ongelmia tämä ei tietysti ratkaise, mutta ahtailla työmaa-alueilla 
tulee helpottamaan ainakin materiaalien varastointipaikkojen selvittämistä ja 
seuraamista töiden ohella. 
 
 
6 KAIVANNON KUIVANA PITO 
 
Kun maarakennustyöt ja varsinainen rakennuskaivu alkoivat tukiseinäasennuksen 
jälkeen, huomattiin, että orsi- ja pohjavesi tunkeutuu kaivantoon hyvin nopeasti.  
Kaikki kaivantoon tulevat ja sieltä pois pumpatut vedet oli tarkoitus imeyttää 
takaisin maaperään, jottei pohjaveden pinnan mahdollinen aleneminen aiheuttaisi 
minkäänlaisia painumia tontin ulkopuolella olevalla alueella. Tärkeimpänä 
seurannan kohteena oli tontin ohi kulkeva junarata. Pohja- ja orsiveden tasojen 
seurantaa varten oli tontille asennettu yksi pohjavesi- ja kaksi orsivesiputkea. 
Pohjaveden alentaminen oli kiellettyä koko rakennusvaiheen aikana. Töölönlahden 
alueella vanhemmat rakennelmat ja osa rata-alueesta on perustettu puupaalujen 
varaan. Pohjaveden aleneminen niillä alueilla aiheuttaisi puupaalujen jäämisen 
vedenpinnan yläpuolelle ja puun lahoamisen. Puisten paalujen lahoaminen 
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puolestaan aiheuttaisi niiden lujuuden heikkenemisen ja mahdollisia rakenteiden 
painumia. 
Rakentamisen aikana vaadittiin pohja- ja orsivesien tasojen tarkkailua mainituista 
seurantapisteistä. Vesien tasoja tarkkailtiin viikoittain ja tulokset raportoitiin kohteen 
pohjarakennesuunnittelijalle. Suunnittelutoimistossa määrättiin toimenpiteet 
työmaalla, jos seurattava vedenpinnan taso muuttui. Hankkeen aikana huomattiin 
muutamien kymmenien senttimetrien lasku niin orsi- kuin pohjavedenkin tasossa. 
Suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä sovittiin, että lisätään imeytyskaivojen 
määrää työmaa-alueella kahdesta kolmeen. Kaksi hankkeen alkuvaiheessa 
rakennettua imeytyskaivoa sijaitsivat tontin länsisivulla ja uusi, kolmas 
imeytyskaivo, rakennettiin tontin eteläsivulle. 
Vesien imeyttäminen ei kuitenkaan toiminut suunnitellulla tavalla ja imeytyskaivot 
täyttyivät liian nopeasti maaperän koostumuksen takia, minkä takia vesi ei 
imeytynyt tarpeeksi tehokkaasti. Pumpatut vedet tulvivat imeytyskaivojen laitojen 
yli työmaa-alueelle. 
Suunnitelmia tarkistettiin ja päätettiin, että ylijuoksuvedet poistetaan kaivannosta 
uppopumppujen avulla erottimien kautta suoraan kaupungin viemäriverkostoon, 
mutta jatketaan kuitenkin imeyttämistä pienemmillä vesimäärillä. Pilaantuneiden 
maiden takia vedet oli Helsingin kaupungin määräysten nojalla pumpattava ensin 
hienoaineserottimen ja sitten öljynerottimen kautta hulevesiviemäriin. 
 
6.1 Työn suorittaminen 
 
Alkuvaiheessa haasteita kaivannon kuivana pitämiseen toi ponttiseinien nurkkien 
vuotaminen, joita tarkasta asennustyöstä huolimatta ei ollut saatu vesitiiviiksi. 
Tämä aiheutti turhaa vesien pumppaamista pois kaivannosta. Nurkkien 
tiivistystöihin käytettiin erittäin paljon aikaa ja vaivaa. Kun kaivu eteni alemmas, 
huomattiin, että ponttiseinä ei ollut monesta kohdasta riittävän tiivis ja useissa 
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saumakohdissa jouduttiin joko hitsaamalla tai sementti-vesiseosta injektoimalla 
korjaamaan vuotokohtia. Tiivistyksissä käytettiin myös polyuretaanipohjaista 
tiivistysmassaa. PU-tiivistyksen toimivuus perustuu massan laajenemiseen 
kemiallisessa reaktiossa, jolloin tiettyyn tilavuuteen injektoitu vaahto turpoaa, koska 
happi ja vesi toimivat katalyyttinä polyuretaanin valmistukseen käytettyjen aineiden 
isosyaniitin ja polyolin kesken. Polyuretaani on solumuovi, jota käytetään 
enemmän lämmöneristeenä sen erinomaisten eristysominaisuuksien takia. 
Polyuretaanin lämmöneristävyys pohjautuu reaktiossa syntyviin ilmataskuihin 
massassa. Hyvä vesitiiveys on taas muovin ansiota, jota aikaisemmin mainituista 
isosyaniitista ja polyolista muodostuu. (Wikimedia Foundation, Wikipedia). 
Kuvassa 5 on esimerkki vuotavasta tukiseinän nurkkakohdasta. Siinä näkyvään 
vuotokohtaan on pursotettu polyuretaania ulkoisesti vuodon päälle. Vuodon päältä 
käytettynä PU-massan toimivuus on erittäin huono. Polyuretaani-massa on 
saatava vuodon taakse maa-aineksen ja vuotokohdan väliin, jolloin vedenpaine 
kuljettaa massaa kohti aukkoa. Massan kulkeutuessa vuotokohdan suulle se 
turpoaa ja tukkii vuodon. 
 
22 
 
 
Kuva 5. Vuotava nurkka tukiseinässä 
 
Ilman tarkempaa suunnittelua kuivana pidon suorittamisesta, työmaalla vältyttiin 
kohtalaisesti suurilta ongelmilta vedenpinnan tason nousussa. Kuitenkin 
kehitettävää työvaiheessa oli. Aika ajoin pumppaus oli hyvinkin tehotonta, mikä 
johtui pitkistä pumppauslinjoista ja uppopumppujen väärästä sijoittamisesta. Koska 
kohteen pohja sisälsi useita kymmeniä paaluanturakuoppia, tarvittiin aina 
täsmäpumppausta tiettyihin syvempiin kohtiin. Näihin täsmäpumppauksiin ei 
urakoitsija ollut tarpeeksi hyvin varautunut, minkä seurauksena pumppaustehoa 
menetettiin muilta alueilta. 
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6.2 Kehitettäviä asioita 
 
Suuren pinta-alan omaavissa kohteissa, joissa vettä joudutaan poistamaan 
kaivannosta useita kymmeniätuhansia kuutioita, pitäisi rakentaa järjestelmällinen 
pumppausverkosto. Alla, kuvassa 6, on esitetty yksi kohteeseen ajateltu ratkaisu, 
jota pystyy soveltamaan muuallakin. Siinä on esitetty punaisilla pisteillä pääpumput 
ja vihreillä pisteillä sivupumput. Kuvassa 6 on myös sinisellä katkoviivalla merkittyjä 
salaojia, joista kerron enemmän seuraavassa kappaleessa. 
 
 
Kuva 6. Pumppaus- ja salaojakaavio 
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Salaojitus 
Kohteessa ei käytetty maarakennusvaiheessa salaojitusta, vaikka alapohjaa varten 
tehty maanpinnan profilointi olisi sitä edellyttänyt. Salaojitus olisi tehostanut 
kaivannon kuivana pitoa. Salaojituksen vaatima investointi rahallisesti tai ajallisesti 
ei olisi ollut suuri, verrattuna turhan pumppauksen vaatimaan työmäärään. 
Oheisessa kuvassa 7 olen esittänyt yhden mahdollisuuden, jolla salaojitusta olisi 
voinut kohteessa käyttää. 
Kuvassa on esitetty osa toimistorakennuksen paaluanturaperustuksista. Salaojat 
on merkitty kuvaan sinisellä katkoviivalla ja pumppauspiste vihreällä. 
Salaojaputkilla saadaan yhdistettyä useat samalla alapinnan korolla tehtäväksi 
määrätyt paaluanturakuopat ”yhdeksi” kaivannoksi. Tällä tavoin pumppujen 
määrää työmaalla pystytään vähentämään ja näin pienentämään huomattavasti 
pumppauksesta aiheutuvaa työtaakkaa. 
Hyvinkin pienellä määrällä salaojaputkia saataisiin laajennettua yhden pumpun 
tyhjennettävää aluetta huomattavasti. Tästä syystä kustannuksetkaan eivät olisi 
suuret ja työn osuus huomattavasti pienempi kuin ilman salaojitusta.  
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Kuva 7. Salaojitusesimerkki: Viiden erillisen paaluanturaperustuksen yhdistäminen yhdeksi 
salaojituksen avulla. 
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7 PILAANTUNEET MAAT 
 
Alueella tiedettiin olevan pilaantuneita maita aikaisempien maaperätutkimusten 
perusteella. Kortteli 2017 oli ollut ratapiha-aluetta 1800-luvun loppupuolelta lähtien. 
(Helsingin kaupunki.) Korttelilta oli siirretty VR:n autojunien lastauspaikkaa noin 
100 metriä pohjoiseen kesällä 2010. Tontilla tehtyjen maaperän haitta-
ainetutkimusten tulosten perusteella saatiin alueesta kuvan 8 mukainen 
pilaantuneisuuskartta. Kiinteistön maaperästä tutkittiin öljyhiilivetyjen, metallien, 
polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) sekä syanidin pitoisuuksia. Työn tarkoituksena 
oli selvittää sekä rajata tarkemmin aiemmin todetut pilaantuneet alueet. Tulosten 
pohjalta laskettiin pilaantuneiden massojen määrä sekä laadittiin alueen 
kunnostussuunnitelma.  
 
Kuva 8. Pilaantuneisuusselvitys korttelissa 2017 
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Pilaantuneita maita arvioitiin olevan tontilla tutkimusten perusteella noin 1700 
tonnia. Lievästi pilaantuneita maita havaittiin näytepisteissä kaksi ja kolme. 
Voimakkaasti pilaantuneita maita havaittiin ainoastaan pisteessä kaksi. Pisteet on 
esitetty edeltävässä kuvassa 8. 
 
7.1 Työn suorittaminen 
 
Pilaantuneiden massojen kaivu aloitettiin pilaantuneiksi todettujen pisteiden 
kohdalta (Kuva 8). Kaivu tehtiin kerroksittain ja jokaisen kaivetun kerroksen 100 
m2:ä kohden kaivettiin yksi koekuoppa (Kuva 9). Koekuopista maat läjitettiin 
kuopan viereen ja massan puhtaus varmistettiin XRF-mittauksella ja PetroFlag-
kenttämittarilla sekä tarvittaessa laboratorioanalyyseillä. Tätä kaivua jatkettiin aina 
viiden metrin syvyyteen puolen metrin kerroksissa. 
Työn aikana painotettiin maansiirtoajoneuvojen kuljettajille määräysten mukaisesta 
kuormien peittämisestä. Ympäristönsuojelulaissa määrätään, että oli maa-aines 
pilaantunut lievästi tai voimakkaasti, se on kuljetuksen ajaksi peitettävä. Lievästi 
pilaantuneilla maa-aineksilla on varmistuttava vähintään siitä, ettei kuormasta 
pääse syntymään pölyä. (YSL 86/2000 75, 78, 80 §.) 
Kaivannon eteläpäädyssä lähellä lopullista kaivusyvyyttä paljastui puinen, 
kymmeniä vuosia vanha, poikkileikkaukseltaan noin yhden neliömetrin kokoinen ja 
40 metriä pitkä viemäri, joka oli täyttynyt hienon hiekan ja öljyn seoksella. Tämän 
yllättävän löydön vuoksi kaivutyöt jäivät jälkeen noin kaksi viikkoa. Kaikki 
viemärissä olevat massat täytyi lähettää käsittelyyn Ekokem-Palveluun. Ekokem 
kunnostaa suurimman osan pilaantuneista maista ja hyödyntää niitä käsittelyn 
jälkeen erilaisissa kenttärakenteissa ja suljettavien kaatopaikkojen 
pintarakenteissa. (Ekokem Oy Ab.) Viemäristä löytynyttä öljyistä lietettä ei 
kuitenkaan niihin tarkoituksiin käytetty vaan se todettiin ongelmajätteeksi. 
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Kuva 9. Tontin eteläpäätyyn ensimmäisiä kaivettuja koekuoppia 
 
7.2 Kaivun jälkeen 
 
Lopulliseksi pilaantuneiden maamassojen määräksi tuli yli 2000 tonnia. Tämä 
johtui suurelta osalta korttelin eteläreunalta löydetystä vanhasta öljyviemäristä. 
Koska loppumäärä poikkesi arvioidusta 1700 tonnista noin 300 tonnilla, oli sillä 
merkitystä kustannuksissa ja aikataulussa. Aikaisemmin mainitsemaani kahden 
viikon myöhästymistä yritetään kuroa kiinni muilla rakentamisen osa-alueilla. 
Suurta ongelmaa ei pieni viivästys kuitenkaan aiheuta, koska aikataulullisesti 
pilaantuneiden maiden aiheuttamiin viivästyksiin oli varauduttu noin neljän viikon 
jaksolla. 
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Kaikista kaivetuista ja pilaantuneiksi todetuista maista tehtiin työn aikana 
selvitykset niiden sisältämistä yhdisteistä. Näiden selvitysten pohjalta koottiin 
PIMA-loppuraportti, joka pitää viranomaismääräysten mukaan olla jokaisesta 
kohteesta, jossa pilaantuneita maita on käsitelty. (YSL 86/2000.) 
 
 
8 LOPPUSANAT 
 
Maarakentaminen haastavissa olosuhteissa ei ole nopeaa tai helppoa ainakaan 
tämän kohteen perusteella. Aina, kun tehdään laajoja maarakennustöitä, ovat 
yllättävät tilanteet väistämättömiä. Perusteellisten pohjatutkimustenkaan 
perusteella ei välttämättä tiedetä, mitä kaikkea maan alta paljastuu. Yllätykset 
voivat olla kohtalokkaita, kalliita ja tietyissä tilanteissa jopa korvaamattomia. 
Esittelin työssäni muutamia tätäkin hanketta mahdollisesti helpottavia ja 
nopeuttavia esimerkkejä, joita ei ole kohteessa käytetty. Vuoden 2011 puolivälissä 
Lemminkäinen sai Töölönlahdelta kortteleita 2015 ja 2018 koskevat urakat. Tiedän 
korttelin 2018 olevan pohjasuhteiltaan hyvinkin samanlainen kuin kortteli 2017, ja 
odotan kiinnostuneena tulevia haasteita seuraavassa hankkeessa. Tämä antaa 
toivottavasti lukijoille ajatuksia työvaiheista, ja miten niitä pystyisi kehittämään vielä 
muilla keinoin. 
Rakennusalan kehityksen keskeisimpänä jarruna ovat vanhat totutut toimintamallit. 
Näistä toimintamalleista on hankala luopua, kun ne on huomattu toimiviksi vuosien 
varrella (Kauppalehti). Edustan rakentamisen uutta nuorta sukupolvea, ja kehitys 
kaikessa suhteessa on mielestäni erittäin tärkeää. Tässä Lemminkäisen 
toteuttamassa hankkeessa ja sen aikana Lemminkäinen on kehittänyt 
toimintamalliaan sekä uudistanut toimintatapojaan. Tiedän rakennusliikkeiden 
pyrkivän kehittämään toimintaansa lähivuosina radikaalisti, mutta epäilen sen 
näkyvän työmailla ja varsinaisessa suorittavassa työssä vielä vuosien viiveellä. 
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Vanhat toimintatavat ja suoritteet elävät vielä edellisten sukupolvien johtaessa töitä 
työmailla. 
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